


УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ


А.Н. Малоков
«25» августа 2016 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2016 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Заявлено время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ Б2Ш	08.08.16	08.09.16	31 дн	08.08.16	08.09.16	31 дн 12 ч	08.08.16	08.09.16	31 дн 12 ч	Капитальный ремонт МВ			3
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	1 СШ 220 кВ	14.08.16	08.09.16	26 дн	24.08.16	08.09.16	16 дн	24.08.16	08.09.16	16 дн	Т.Р. МВ-220кВ, ШР-1 присоединений			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20	29.08.16	01.09.16	4 дн	29.08.16	01.09.16	4 дн	29.08.16	01.09.16	4 дн	ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Р-20-А-20, КС ВЛ 220 Р-20-А-20. АГ-1.5ч			01:30
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	ТР МВ-220кВ ВЛ Р-20, ЛР-220кВ ВЛ Р-20, ТО ТТ-220 ВЛ Р-20			04:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	МВ220 А20	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	ТР: МВ 220 А-20, ТО: ТТ 220 А-20. АГ-3ч, ТО УРЗА в объеме "К", отбор проб масла из ТТ.			03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ220 Р20	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	29.08.16	02.09.16	5 дн	ТР МВ-220кВ ВЛ Р-20, ЛР-220кВ ВЛ Р-20, ТО ТТ-220 ВЛ Р-20 ТО УРЗА в объеме "В"			02:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Дальняя	ВЛ 110 кВ Степная – Дальняя (ВЛ 110 кВ 782)				01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	Текущий ремонт ЛР,ВЧЗ, КС ВЛ 782 ф. В, С			02:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 220 кВ Арчеда – Сатаровская				01.09.16	17.09.16	17 дн	01.09.16	17.09.16	17 дн	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Монтаж дополнительных изоляторов подвески грозотроса 3. Допуск персонала СМО	Ростовское РДУ: С включением ЛЭП в работу 05.09.2016 и 07.09.2016 на время проведения пробных плавков гололобля.		02:00
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт 2 СШ 220 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская			
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ 30Т				01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	Текущий ремонт ШР-1 Трансформатор 30Т ячейки №37			02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	1 СШ 2 секции 220 кВ				01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	Капитальный ремонт 1 СШ 2 секции			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты				01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (по схеме «фаза-две фазы» от УУПГ ПС 220 кВ Шахты выпрявленным напряжением + 2Я кВ).			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ II цель	01.09.16	11.09.16	11 дн	01.09.16	11.09.16	11 дн	01.09.16	11.09.16	11 дн	ТР: ВВ-110 АТ-2 тр: ТР-110 АТ-2 то: ТТ-110 АТ-2 ср: ТР-1-10 ВДТ-2 тр: ВДТ-2 то: ШМ 10 ВДТ2 тр: ШР-220 АТ-2 тр: АТ-2 тр: СР-220 2с то: ТН-220 2С			05:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Зимовники	01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	1. Текущий ремонт. ШР-1, МВ-220кВ; 2. ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОВ	02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	05.09.16	16.09.16	11 дн	05.09.16	16.09.16	11 дн 9 ч	01.09.16	07.09.16	6 дн 1 ч	КР: замена деревянных опор на ж/б на ВЛ-110 кВ Богородская-Элиста Западная	Ростовское РДУ: согласно поданой заявке.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	АТ-1	06.09.16	08.09.16	3 дн	19.09.16	21.09.16	3 дн	01.09.16	03.09.16	3 дн	ТО АТ-1 АГ-2ч.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 Г-20		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	АТ-2	01.09.16	11.09.16	11 дн	01.09.16	11.09.16	11 дн	01.09.16	11.09.16	11 дн	ТР: ВВ-110 АТ-2 тр: ТР-110 АТ-2 то: ТТ-110 АТ-2 ср: ТР-1-10 ВДТ-2 тр: ВДТ-2 то: ШМ 10 ВДТ2 тр: ШР-220 АТ-2 тр: АТ-2 тр: СР-220 2с то: ТН-220 2С			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	ВВ110 АТ-2	01.09.16	05.09.16	5 дн	01.09.16	05.09.16	5 дн	01.09.16	05.09.16	5 дн	ТР: ВВ-110 АТ-2 тр: ТР-110 АТ-2 то: ТТ-110 АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	ОМВ110				01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	ТР ОР 110 ОМВ, ШР 10 1СШ ОМВ; ТО ОМВ 110.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	1 СШ 110 кВ				01.09.16	28.09.16	28 дн	01.09.16	28.09.16	28 дн	ТР ШР 110 1СШ ШСВ, ШР 110 1СШ Екатериновская-1ц, ШР 110 1СШ Т-1, ШР 110 1СШ Т-2, ШР 110 1СШ Сандата, ШР 110 1СШ АРЗ-2ц, КПО-2ц, ШР 110 1СШ КПО-1ц, ШР 110 1СШ ОМВ, ШР 110-1СШ ТН 1СШ, ШР 110 1СШ Таровая-1ц			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	ОСШ 110 кВ				01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	ТР ОР 110 ОМВ, ОР 110 НС-1.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	ВВ110 АТ-2				01.09.16	21.09.16	21 дн	01.09.16	19.09.16	19 дн	Замена траверс порталов ШМ 110 АТ-2, в ячейке ВВ 110 АТ-2. Устранение нагретов контактов на ВВ 110 АТ-2. ТТ			02:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	ОСШ-110 кВ				01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	ТР: ОР ВЛ "Цимлянская"; АГ 4ч.			04:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	1 СШ 110	01.09.16	09.09.16	9 дн	01.09.16	09.09.16	9 дн	01.09.16	09.09.16	9 дн	ТР: ТН 110 I СШ, ШР 110 ТН I СШ, ШР 110 I СШ ШСВ, ШР 110 I СШ Лесостель, ШР 110 I СШ Ш49-Ш6, ШР 110 I СШ Ш30, ЭВ 110 ТБ1-ТС1, ШР 110 I СШ ТБ1-ТС1, ЭВ 110 ТБ2-ТС2, ШР 110 I СШ ТБ2-ТС2.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ОВВ220				01.09.16	16.09.16	16 дн	01.09.16	16.09.16	16 дн	СР: ОВВ220, ТР: ШР220 2СШ ОВВ, ТТ220 ОВВ, ОР220 ОВВ.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	ОВ110				01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	ТО: ОВ 110 АГ-2ч			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская				01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская по схеме «фаза-две фазы» с ПС 500 кВ Ростовская до ЗКР ВЛ 500 Ростовская ф. «А», «В», «С» расположенном на ПС 500 кВ Шахты напряжением =14 кВ.			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	АТ-1				01.09.16	07.09.16	7 дн	01.09.16	05.09.16	5 дн	Содержание работ: ТО АТ-1. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с АТ-1 ПС 220 кВ Койсуг.		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 110 кВ Матвеев Курган – Квашино	01.09.16	08.09.16	7 дн	01.09.16	08.09.16	7 дн 10 ч	01.09.16	08.09.16	7 дн 10 ч	КР: замена изоляторов.			06:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Волгодонск	02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	1. Текущий ремонт. МВ-220кВ, ШР-1; 2. ТО УРЗА в объеме "К".		с переводом на ОБ	02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Лесостель (ВЛ 110 кВ ШГТЭС-Лесостель)	02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	ТР: ЛР 110 Лесостель, ШР 110 I СШ Лесостель.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	2 СШ 110 кВ	05.09.16	09.09.16	5 дн	02.09.16	16.09.16	15 дн	02.09.16	16.09.16	15 дн	ТР: ШР110 2СШ ОВ, ШР110 2СШ ШСВ, ШР110 2СШ Дружба, ШР110 2СШ Наримановская, ШР110 ТН 2СШ, ШР110 2СШ АТ-2.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 АТ-2				02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	ТО: МВ 110 АТ-2 АГ-2ч			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2				02.09.16	02.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ПГ на провадах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 по схеме "фаза-две фазы" от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 напряжением 28 кВ (схема «длинная петля»)	Кубанское РДУ: условно по режиму сети и ППГ в часы минимальных нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк		ВЗ
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-100				03.09.16	12.09.16	9 дн 11 ч	03.09.16	12.09.16	9 дн 11 ч	ТО1: ТТ-100; ТР: ПР-103 а/г 03:00 часа			01:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	Т5,Т6	23.09.16	29.09.16	6 дн	03.09.16	12.09.16	9 дн 11 ч	03.09.16	12.09.16	9 дн 11 ч	ТР: ОПН-Т5; ОПН-Т6; ошиновка трансформаторов Т5, Т6			03:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Солонники	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солонники с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солонники)				13.09.16	13.09.16	1 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ ВЛ Большой Царын-1 - Солонники ф.В			02:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Солонники	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солонники с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солонники)				13.09.16	13.09.16	1 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Большой Царын-1			04:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Солонники	В-110 ВЛ Большой Царын-1				08.09.16	10.09.16	3 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1			02:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Солонники	В-110 ВЛ Большой Царын-1				08.09.16	10.09.16	3 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Средний ремонт, отбор проб масла В-110 ВЛ Большой Царын-1			04:00
Волгоградское РДУ	ОАО Волгоградэнерго	ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ № 62)	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Капитальный ремонт. Аг -2 ч	Запитать Т-2 ПС 110 кВ Чернышково от РЭ до 6 МВт. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11		
Северокавказское РДУ	Ставропольэнерго	Состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул				07.09.16	09.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3, на ВЛ разделение грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с пробной ППГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		03:00
Северокавказское РДУ	Ставропольэнерго	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3				07.09.16	09.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	Разделение грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с пробной ППГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		03:00
Кубанское РДУ	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокоская с отпайкой на ПС Светлая				05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	Вырубка деревьев, верховой осмотр.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ-7				05.09.16	20.09.16	16 дн	05.09.16	20.09.16	16 дн	СР: ВВ-7, ТО: ТТ ВВ-7. ТО УРЗА в объеме "К1"			02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ Койсуг-1				05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	ТО УРЗА.	Ростовское РДУ: С переводом на ОБ.		03:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Б-10 – Г-20				05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ППГ на провадах ВЛ 220 кВ Б-10 – Г-20 (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ ПС 220 кВ Б-10 выпрямленным напряжением + 14 кВ).			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Ш-50	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Ш-50	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	06.09.16	08.09.16	3 дн	ТР: ЛР220 ЭТЭС АГ-2 час	Ростовское РДУ: из-за совмещения с работами Экспериментальной ТЭС. ЛЭП под наведенным напряжением.		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты				05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ПГ на провадах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (по схеме «фаза-две фазы» от ПС 500 кВ до ЗКРП в пролете опор №2-3 напряжением 28 кВ).			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ОСВ220	07.09.16	08.09.16	2 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТР ОР-220кВ ОСВ-220кВ, ТО ТТ-220 ОСВ-220кВ, ТО УРЗА в объеме "В"			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Ш6 с отпайкой на ПС Ш49 (ВЛ 110 кВ Ш6-Ш49-ШГТЭС)	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ТР: ЛР 110 Ш49-Ш6, ШР 110 I СШ Ш49-Ш6			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ НГВ	СМВ-110	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	ЗРР: ТР: СМВ 110, ТТ 110 СМВ, 02:00	РЭ: с включением РП.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	СР; Средний ремонт МВ 110 ВЛ Мартыновская. А/Г=12	РЭ: С запитанием МВ 110 ВЛ Мартыновская.		12
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Обливная	1 с 110 кВ				05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	БВР; Запитание МВ 110 ВЛ Мартыновская. А/Г=ВЗ	СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ Комаровская отключить СМВ110 для изменения уставок защит		ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокоская	Ремонтная перемычка 220 кВ	12.09.16	14.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР РРП-220 Тихорецк. ТО ТТ-220 РП-220, Отбор роб масла из ТТ-220 РП. ТТ-220 Тихорецк.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокоская	1 с. 220 кВ	12.09.16	14.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР ЛР-220 Тихорецк, ШР220 1с. СМВ, ТН-220 1с, ШР220 АТ-1			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	ВВ220 НчГРЭС 1ц	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР: ВВ 220 НчГРЭС 1ц. ТО: ТТ 220 НчГРЭС 1ц. АГ-1ч, ТО цпн в объеме "О"		с переводом на ОБ	01:00
Лиховская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 220 кВ Сысоево	ВВЛ4-110	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТР: ТТВН4-110	Ростовское РДУ: С включением ВЛ через ОБ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	1 СШ 110 кВ				05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	Замена трассы портала в ячейке ВВ 110 АТ-2, ошиновка ШР 110 I СШ Т1 I I ц, ШР 110 I СШ Т1 I I ц, ШР 110 I СШ АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	АТ-1				05.09.16	13.09.16	9 дн	05.09.16	13.09.16	9 дн	ТО: АТ-1. ТР: ТР220 АТ-1, ОР110 АТ-1, проф. испытания АТ-1.	Ростовское РДУ: с включением АТ-3.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ВВ220 АТ-1				05.09.16	13.09.16	9 дн	05.09.16	13.09.16	9 дн	ТО: ТТ220 АТ-1. ТР: ТР220 АТ-1, ВВ220 АТ-1, ШР220 2СШ АТ-1			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	АТ-1				05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТО: АТ-1, ОД220 АТ-1 АГ-2ч			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	АТ-1	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР: АТ-1 АГ-2ч, проф. испытания АТ-1			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 АТ-1				05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТО: МВ 110 АТ-1 АГ-2ч			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ220 АТ-1				05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТО: МВ 220 АТ-1 АГ-2ч			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокоская	СМВ220	12.09.16	14.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР ШР220 1с. СМВ, ТО СМВ-220, ТО УРЗА в объеме "К"	Ростовское РДУ: с включением РП		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ОВВ220	05.09.16	19.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	СР: ОВВ220, отбор проб масла из ТТ.			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Заявлено время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Жуковская – Котельниково с отпайками (ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково)	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	КР; Замена грозозащитного троса. Под наведенным напряжением. А/Г 04:00			04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Каргинская	СШ-110кВ 1С	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ТР ОДК3-110кВ Т-1, 2ч.	РЭ: с включением РП. Ростовское РДУ: Изменить уставки защит: на ПС 220 кВ Вешенская-2 с переводом в ВЛ Каргинская на ОВ, или с отключением в ВЛ Каргинская; ПС 110 кВ В.Свечниковская с перевод на ОСМВ и включением ЖВ, или отключением МВ Каргинская.	с включением ремонтной перемычки	02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110кВ ВЛ Ш49 – ШГТЭС	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Проверка РЗА ВЛ-110кВ "ШГТЭС" в объеме "К", профиспытание МВ 110кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС. 1 час.	РЭ:С переводом на ОВ.	с переводом на ОВ	01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Б4	1С-110	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	ТР ТН-110 1С, А/Г=01:30	РЭ: с включением РП-110. СРЗА РРДУ: Изменить уставки защит: на ПС 110 кВ ГПП-1 с переводом в Б4 на ОВ, или с отключением в Б4; на ПС 110 кВ Б1 с отключением в Б4.	с включением ремонтной перемычки	01:30
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномыск				05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ и ОКПТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномыск (с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля»).			ВЗ
Ростовэнерго	ПС 110 кВ ВДПФ	СМВ 110	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Проверка РЗА ВЛ-110 кВ Стройбаза 1, (ШЭ 2607 082, ПВЗУ-Е) К1, 1 час.	РЭ: С включением ремонтной перемычки.	с включением ремонтной перемычки	01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	ОСШ 220	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТР: ОР 220 Р-20 I цепь, БВР при ТР ВЧЗ и КС 220 Р-20 I цепь. АГ 2ч.			02:00
Ростовэнерго	Ростовское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВДПФ – Волгодонская ТЭЦ-2				05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	КР ВЛ 110 кВ Жуковская – Котельниково с отпайками; Замена грозозащитного троса. А/Г=04:00.	РЭ: Под наведенным напряжением.	под наведенным напряжением	04:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	ВЭ220 НчГРЭС 1Ц				05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "В"			03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокпская	ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокпская с отпайкой на ПС Светлая				05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	ТР РРП-220 Ея тяговая.			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Ш-50	05.09.16	05.09.16	0 дн	05.09.16	05.09.16	12 ч	05.09.16	05.09.16	12 ч	Текущий ремонт заградителя ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Ш-50, восстановление вторичных цепей ТН БИИ.			ВЗ
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Ш-50	05.09.16	09.09.16	4 дн	05.09.16	09.09.16	4 дн 10 ч	06.09.16	09.09.16	3 дн 10 ч	КР: замена гасителей вибрации.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с работами Экспериментальной ТЭС. ЛЭП под наведенным напряжением.		04:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солонники с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солонники)	05.09.16	16.09.16	11 дн	05.09.16	16.09.16	11 дн 9 ч	05.09.16	16.09.16	11 дн 9 ч	КР: замена опор на ВЛ-110 кВ Большой Царын 1- Солонники			08:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 ШСВ	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-1, МВ-220кВ			02:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	II СШ-220 кВ	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	ТР: ШР Б-2, ШР Б-4, ЛР ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; Р ТН II СШ-220, ТО: II СШ - 220,ТН II СШ - 220, ВЧЗ ВЛ "ВД ТЭЦ-2", КС ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; А/Г 6ч.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с пробной плавкой гололеда на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты.		06:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	ТН II СШ-220	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	ТР: Р ТН II СШ-220; ТО: ТН II СШ - 220; проверка вторичных цепей в объеме "В". А/Г 2ч.	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта II СШ-220 кВ Цимлянской ГЭС.		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Т-10 – Т-15				06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ПГП на проводах ВЛ 220 кВ Т-10 – Т-15 и ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ ПС 220 кВ Т-15 напряжением + 12,0-14,0кВ).			ВЗ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	ТР: II СШ - 220, ШР Б-2, ШР Б-4, ЛР ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; Р ТН II СШ-220, ТО: ТН II СШ - 220, ВЧЗ ВЛ "ВД ТЭЦ-2", КС ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; А/Г 6ч.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с пробной плавкой гололеда на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты.		06:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк				05.09.16	09.09.16	5 дн	11.09.16	15.09.16	5 дн	Текущий ремонт ЛР ВЛ Тихорецк, ОПН ВЛ Тихорецк	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк		02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ-1				05.09.16	09.09.16	5 дн	11.09.16	15.09.16	5 дн	Текущий ремонт ШР-1 ВВ-1 ячейки ВВ-1	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк		02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ-2				05.09.16	09.09.16	5 дн	11.09.16	15.09.16	5 дн	Текущий ремонт ШР ТН ВЛ Тихорецк, ЛР ВЛ Тихорецк ячейки ВВ-2	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк		02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ2 – КГУ	05.09.16	05.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2, МВ 110 ВЛ СМ2, на ПС КГУ, 2часа.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР: Верховой осмотр. А/Г 01:00			01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	ШСВ110	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР: ШР110 2СШ ШСВ.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ СМ2	05.09.16	05.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2, МВ 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ОСШ 110 кВ				06.09.16	07.09.16	2 дн	06.09.16	07.09.16	2 дн	ТР: ОР110 АТ-1.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Юбилейная	МВ ВЛ-110 Степная				06.09.16	09.09.16	4 дн	06.09.16	09.09.16	4 дн	ТО УРЗА.			03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Юбилейная	ОСВ-110	09.09.16	09.09.16	1 дн	06.09.16	08.09.16	3 дн	06.09.16	08.09.16	3 дн	Проверка УРЗА ОСВ 110кВ, "Опробование" (АВР), 01:00.			01:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	МВ Б-2	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	ТР: ШР Б-2; А/Г 6ч.	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2		06:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	МВ Б-4	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	1. ТР: ШР Б-4; А/Г 6ч. 2. ТО УРЗА в объеме "О".	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2.		06:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Харьковская	1с 110кВ	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТО : ОД, КЗ 110 Т1, Т1, 2 часа.	РЭ: С включением ремонтной перемычки.	с включением ремонтной перемычки	02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110кВ ВЛ Ш49 – ШГТЭС	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	Профиспытание МВ 110кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС. 1 час.			01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская	02.09.16	07.09.16	6 дн	02.09.16	07.09.16	6 дн	06.09.16	11.09.16	6 дн	ТР: ЛР500 ВЛ Ростовская; ТН 6с 500; ТО: ТТ ВЛ ростовская; Р8-6С; Р9-6С.	Ростовское РДУ: Из-за отключения ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты, а также для совмещения с отключением Блока 3 Ростовской АЭС.		02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЭ-8	02.09.16	07.09.16	6 дн	02.09.16	07.09.16	6 дн	06.09.16	11.09.16	6 дн	ТР: ЛР500 ВЛ Ростовская; ТН 6с 500; ТО: ТТ ВЛ Ростовская; Р8-6С; Р9-6С	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЭ-9	02.09.16	07.09.16	6 дн	02.09.16	07.09.16	6 дн	06.09.16	11.09.16	6 дн	ТР: ЛР500 ВЛ Ростовская; ТН 6с 500; ТО: ТТ ВЛ Ростовская; Р8-6С; Р9-6С	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская.		02:00
Ростовское ПМЭС	Ростовское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты				06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ПГ на грозотросах ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты на участке опор №5750-1507 по схеме «трос-трос» с ПС 500 кВ Шахты.			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Койсуг	АТ-1	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	06.09.16	10.09.16	5 дн	ТР АТ-3	Ростовское РДУ: из-за совмещения с АТ-1 ПС 220 кВ Р-4.		02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ТН 110 I СШ	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР: ШР 110 ТН I СШ			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь				06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Т-10 – Т-15 и ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ ПС 220 кВ Т-15 напряжением + 12,0-14,95 кВ).			ВЗ
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110кВ				06.09.16	06.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2, МВ 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00.			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ПСШ 220 кВ	26.09.16	26.09.16	0 дн	06.09.16	07.09.16	1 дн 11 ч	06.09.16	07.09.16	1 дн 11 ч	ТР: ШР-102	Ростовское РДУ: ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Городская-2 перевести через ОСШ 220 кВ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	06.09.16	06.09.16	0 дн	06.09.16	06.09.16	9 ч	06.09.16	06.09.16	9 ч	Меж.ремонтные испытания ТТ 110кВ Элиста Северная			00:30
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская	01.09.16	07.09.16	6 дн	01.09.16	07.09.16	6 дн 10 ч	06.09.16	11.09.16	5 дн 10 ч	ЦП: замена опор 2 шт.	Ростовское РДУ: Из-за отключения ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты, а также для совмещения с отключением Блока 3 Ростовской АЭС.		2
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Андреевская – Вешенская-2				07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Андреевская – Вешенская-2 (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ ПС 220 кВ Вешенская-2 напряжением + 11,0 кВ).			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ТН 220 ОСШ	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	ТО ТН-220 ОСШ, проф. испытания, отбор проб масла из ТН.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	МВ 110 ВЛ В1-В2				07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	СР: ШР-110 ВЛ В1-В2. А/Г 03:00	РЭ: с включением ремонтной перемычки. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.		03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	СМВ-110	07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	СР: СР-1-110, СР-2-110; 03:00	РЭ: с включением РП 110 кВ. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.		03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	1С-110	07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	СР: СР-1-110, ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 В1-В2, ШР-110 Т-1; 03:00.	РЭ: с включением РП 110 кВ. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.	с включением ремонтной перемычки	03:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ КГУ – Константиновская	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская, МВ 110 ВЛ Константиновская на ПС КГУ, 2 часа.			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Шахты (ВЛ 110 кВ ШГТЭС-ШЗ0)	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР: ЛР 110 ШЗ0, ШР 110 I СШ ШЗ0			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ110 АТ-2	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР: ШР110 2СШ АТ-2.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с АТ-1, с переводом через ОБ.		03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ Константиновская	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская. МВ 110 ВЛ Константиновская. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Куберле2	СМВ-110	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	Профиспытание: ТТ-110-1, ТТ-110-2; 2 ч.	РЭ: с включением РП.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Н4	МВ 110кВ ВЛ Н1–Н13	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР и профиспытание ТТ 110кВ ВЛ Н1-Н13, 2 часа.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	ВВ220 НчГРЭС Пц	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	ТР: ВВ 220 НчГРЭС 2ц. ТО: ТТ 220 НчГРЭС 2ц. АГ-1ч ТО цпн в объеме "0"	с переводом на ОБ	01:00	
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	2 СШ 110 кВ				07.09.16	15.09.16	9 дн	07.09.16	15.09.16	9 дн	Расшиновка ШР 110 1СШ Т1 II ц, ШР 110 1СШ Т1 I ц, ШР 110 1СШ АТ-2 для замены травес порталов в ячейках ВЛ 110 Т11 ц, ВЛ 110 Т1 II ц, ВВ 110 АТ-2.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ220 АТ-1	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	ТО: МВ 220 АТ-1 АГ-2ч			02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	ОСШ 220				07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	для БВР на ОР-220кВ "ОВ"			02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 ОМВ	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	Т.Р. ШР-1, ОР-220кВ, МВ-220кВ			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ НГ8	1С-110	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ЗРР: ТР: ТН 110 I СШ, 02:00 .	РЭ: с включением РП.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Б4	2С-110	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	ТР ТН-110 2С, АГ=01:30	РЭ: с включением РП-110. СРЗА РРДУ: Изменить уставки защит: на ПС 110 кВ ГПП-1 с переводом В Б4 на ОБ, или с отключением В Б4; на ПС 110 кВ Б1 с отключением В Б4.	с включением ремонтной перемычки	01:30
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская				07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская по схеме «Трос-трос-земля» от УПГ ПС 500 кВ Шахты.			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	В 220 Р-20 I ц	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	07.09.16	13.09.16	7 дн	ТР: ЛР 220 Р-20 I цепь. АГ 2ч.	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110кВ				07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская. ОР 110 Т-2. А/Г 02:00.			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь	05.09.16	16.09.16	11 дн	05.09.16	16.09.16	11 дн 10 ч	07.09.16	13.09.16	6 дн 10 ч	Монтаж троса. С применением технологии исключющей приближение монтируемого троса к проводам пересекающих ВЛ, находящихся под напряжением.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с проведением пробной плавки гололеда на ВЛ 220 кВ Р-20 – Т-10 I цепь и ВЛ 220 кВ Т-10 – Т-15.		1
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503)	14.09.16	14.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Серафимович – Располинская (ВЛ 110 кВ №541)	Ростовское РДУ: включить СМВ-110 на ПС Калининская		
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	ТН 220 IСШ	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	Т.Р. ТН-220-1с.ш., ШР-220-ТН-1с.ш.			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Зимовники – Элиста Северная				08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Зимовники – Элиста Северная (по схеме «фаза-две фазы» от УУПГ ПС 220 кВ Зимовники напряжением + 28,2-29,7 кВ).			ВЗ
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Мартыновская – Октябрьская	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 ВЛ Мартыновская на ПС Октябрьская, 2 часа.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Октябрьская – Ганчуковская	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 Ганчуковская на ПС Октябрьская, 2 часа.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	ОВ110	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР: ШР110 2СШ ОБ. ТО: ОБ110			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Н4	МВ 110кВ ВЛ Н-8	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР и профиспытание ТТ 110кВ ВЛ Н8, 2 часа			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Ш-50	1 с. 220 кВ	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн	08.09.16	09.09.16	2 дн	ТР: ЛР220 ЭТЭС АГ-2 час	Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Ш-50.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ НГ8	2С-110	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ЗРР: ТР: ТН-110 II СШ, 02:00	РЭ: с включением РП.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Октябрьская	1с 110 кВ	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР ШР-110Т-1, ЛР-110 Ганчуковская, 2 часа.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Октябрьская	2с 110 кВ	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ТР ШР-110Т-2, ЛР-110 ВЛ Мартыновская, 2 часа.			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ИСШ 220 кВ	25.09.16	25.09.16	0 дн	08.09.16	09.09.16	1 дн 11 ч	08.09.16	09.09.16	1 дн 11 ч	ТР: ШР-101			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтенская	ВЛ 110 кВ Ремонтенская – Б.Ремонтное				08.09.16	08.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110, ТТ 110 Б.Ремонтное. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за ППГ ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ110 АТ-1				09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: ШР110 2СШ АТ-1.	Ростовское РДУ: с переводом через ОВ.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтенская	СМВ 110	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт СМВ 110. С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	Ростовское РДУ: без включения РП-110.	с включением ремонтной перемычки	01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтенская	1с 110 кВ	08.09.16	08.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Денисовская, ШР 110 Т 1, РРП-1-110, ТН-110, СР-1-110, А/Г 02:00.	Ростовское РДУ: из-за ППГ ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Волгодонск – ГОК				09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ППГ на проходах ВЛ 220 кВ Волгодонск – ГОК (по схеме «фаза-фаза» от УУП РП 220 кВ Волгодонск напряжением + 28 кВ).			ВЗ
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Б4	РП-110 кВ				09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: ТР ТТ-110 РП. А/Г=01:30.			01:30
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтенская	Ремонтная перемычка				08.09.16	08.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт РРП-1-110. А/Г 02:00			02:00
Волгоградское РДУ	ПС 220 кВ Котельниково	АТ-4				01.09.16	30.09.16	30 дн	10.09.16	09.10.16	30 дн	1. Текущий ремонт АТ-4, ТР 110 АТ-4 2. ТО РЗМА	Ростовское РДУ: из-за совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково.		01:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ОСШ 220 кВ	24.09.16	24.09.16	0 дн	10.09.16	12.09.16	2 дн 11 ч	10.09.16	12.09.16	2 дн 11 ч	ТР: ШР-100			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	ОМВ110	11.09.16	12.09.16	2 дн	11.09.16	12.09.16	2 дн	11.09.16	12.09.16	2 дн	ТО:ОМВ110			02:00
Северокавказское РДУ	Ставропольэнерго	ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82)	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.	Ростовское РДУ:из-за совмещения с пробной ППГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Кубанское РДУ	ПС 500 кВ Тихорецк	ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая				12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	Текущий ремонт: ЛР-220 Ея тяговая. ТО в объеме "В": ЭМБ ЛР-220 Ея тяговая, РТН-220 СШ-С.			02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	II СШ 220 кВ	12.09.16	04.10.16	23 дн	12.09.16	04.10.16	23 дн	12.09.16	04.10.16	23 дн	Т.Р. ШР-II присоединений			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ I цепь	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	тр: ВВ-110 АТ-1 тр: ТР-110 АТ-1 тр: ШР-220 АТ-1 тр: АТ-1 тр: СР-220 1с.ср. ШМ 10 ВДТ1			05:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ-1				12.09.16	16.09.16	5 дн	16.09.16	21.09.16	5 дн	Текущий ремонт ШР-2 ВВ-1 ячейки ВВ-1	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк.		02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ-Э				12.09.16	16.09.16	5 дн	16.09.16	21.09.16	5 дн	Текущий ремонт ШР ТН ВЛ Ростовская, ЛР ВЛ Ростовская ячейки ВВ-3	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ-110 Р20-1ц	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	ТР ЛР-110кВ ВЛ Р-20 1цепь, ОР-110кВ ВЛ Р-20 1цепь, МВ-110кВ ВЛ Р-20 1цепь			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ОСШ 220 кВ	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	ТР ОР-220кВ ВЛ Койсуг	Необходимо снять лишняя		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	МВ-110 ВЛ НГ8	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	ЗРР: ТР: ШР 110 ВЛ НГ8-АС6, МВ 110 ВЛ НГ8-АС6, 02:00			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ АС6 – НГ8	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	ЗРР: СР: ЛР-110 ВЛ НГ8-АС6, РРП 2 110 на ПС 110 кВ АС6, 02:00.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б1 – Б4				12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ЗРР: Опробование схемы ПГ. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Хуторская – Ремонтенская с отпайкой на ПС Приволонская (ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволонская-Ремонтенская)	01.09.16	01.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР ЛР-110 Хуторская на ПС Ремонтенская, 2 час.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Ремонтенская – Б.Ремонтная.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зерновая	МВ110 АТ-1	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТО МВ 110 АТ-1, ТР: ШР 110 1с. АТ-1			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зерновая	МВ110 БГ2	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТР: МВ110 БГ2, ШР 110 1с. БГ2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зерновая	ОСВ110	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	СР ОСВ-110, ТР ШР 110 1с. ОСВ, ТР ПР 110 ОСВ			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зерновая	1 с. 110 кВ	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	ТР: ШР 110 1с. АТ-1, ТР: ШР 110 1с. БГ2, ТР ШР 110 1с. ОСВ, ТР ШР 110 ТН 1с., ТР ШР 110 1с. Т-1, ТР ОПН 110 1с., ТО ТН-110 1С	Ростовское РДУ: из-за совмещения с 1с 110 кВ ПС 110 кВ Обливная.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ220 Волгодонск				12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "В"		с переводом на ОВ	03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Н9	МВ 110кВ ВЛ Н-17	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	Профиспытание МВ 110кВ ВЛ Н17, 1час.			01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	АТ-1	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	тр: ВВ-110 АТ-1 тр: ТР-110 АТ-1 тр: ШР-220 АТ-1 тр: АТ-1 тр: СР-220 1с.ср. ШМ 10 ВДТ1, проф. испытания АТ-1.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	ВВ110 АТ-1	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	тр: ВВ-110 АТ-1 тр: ТР-110 АТ-1			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	1 с. 220 кВ	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	тр: ШР-220 АТ-1 тр: СР-220 1с			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ НЭЗ	2 с. 220 кВ	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	тр: СР-220 2с. тр: ТН-220 2С тр: ШР-220 АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокольская	АТ-1	12.09.16	23.09.16	12 дн	12.09.16	23.09.16	12 дн	12.09.16	23.09.16	12 дн	ТР КЗ-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВО-6 АТ-1, АТ-1, ВДТ-1, ТР-6 АТ-1, РБ-1, ТН-6 ВДТ. ТО: ТТ-220 АТ-1, отбор проб масла из avvolов АТ			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	ВВ110 А-20 1ц				12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОВ	03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтенская	2с 110 кВ	14.09.16	14.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР: Текущий ремонт ШР 110 Т 2, РРП-2-110, ТН-2-110, СР-2-110, А/Г 02:00.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	МВ110 Трубецкая	05.09.16	09.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОВ	03:00
Лиховская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 220 кВ Сысоево	ВВЛ5-110	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	ТР: ТТВЛ5-110.	Ростовское РДУ: С включением ВЛ через ОВ.		02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ШСВ110	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР: ШСВ 110, ШР 110 II СШ ШСВ.			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	II СШ 110	12.09.16	20.09.16	9 дн	12.09.16	20.09.16	9 дн	12.09.16	20.09.16	9 дн	ТР: ТН 110 II СШ, ШР 110 ТН II СШ, ШР 110 II СШ ШСВ, ШР 110 II СШ Лесостель, ШР 110 II СШ Ш49-Ш6, ШР 110 II СШ Ш30, ШР 110 II СШ ТБ1-ТС1, ШР 110 II СШ ТБ2-ТС2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Элиста-Западная				12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	ТО: МВ 110 Элиста Восточная АГ-2ч	Ростовское РДУ: с переводом через ОВ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ220 Койсуг	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТР МВ-220кВ ВЛ Койсуг, ОР-220кВ ВЛ Койсуг, ТО ТТ-220 ВЛ Койсуг, ТО УРЗА в объеме "К1".			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ110 Харьковская				12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР: ШР110 2СШ Харьковская.			02:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	МВ Б-2	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	ТР: МВ Б-2; ТО: ТТ Б-2; А/Г 8ч.	Ростовское РДУ: с переводом через ОВ.		08:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 ЗАТ	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-П "ЗАТ"		с переводом на ОВ	02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г4	1с. 110кВ	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР: ТН 110кВ 1с, ОД и КЗ 110кВ Т-1, 2 часа.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г15	СМВ 110кВ	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	Проверка автоматики СМВ-110кВ в объеме "К". 1 час.	РЗ: с включением ремонтной перемычки.		01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Кашарская	СШ-110кВ-1С	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	СР ШР-110кВ Т-1, 3ч	РЗ: с переводом на ОВ.		03:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Кашарская – Маяк	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	22.09.16	11 дн	12.09.16	20.09.16	9 дн	КР; Замена провода, изоляторов, расчистка от ДКР. А/Г=ВЗ.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с пробной ППГ на ВЛ 110 кВ Б1-Б4		ВЗ
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС12	МВ-110 ВЛ-110 Р40-АС12	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ЗРР; Проверка РЗА.	РЗ: С включением ремонтной перемычки. А/Г=02:00.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Б4	СМВ-110кВ	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	СР СМВ-110, проверка автоматики в объеме "К", А/Г=05:00	РЗ: с включением РП-110. СРЗА РРДУ: Изменить уставки защит: на ПС 110 кВ ГПП-1 с переводом В Б4 на ОВ, или с отключением В Б4; на ПС 110 кВ Б1 с отключением В Б4.	с включением ремонтной перемычки	05:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск				12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 777 «длинная дуга»)			ВЗ
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Ростовская				12.09.16	16.09.16	5 дн	16.09.16	21.09.16	5 дн	Текущий ремонт ЛР ВЛ Ростовская, ОПН ВЛ Ростовская	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Жуковская	МВ110 ВЛ Стройбаза-1				12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ЗРР; Проверка РЗА ВЛ 110 Стройбаза 1. А/Г 01:00.	РЗ: С переводом на ОВ.		01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Койсуг	АТ-2	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ТР АТ-4			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	Ремонтная перемычка 110				12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	СР; СР: РРП-110 №2, проф. испытания ТТ-110 РРП-110 №2. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ремонтненская	Ремонтная перемычка				02.09.16	02.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт РРП-2-110. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Тиховская	ОСШ-110 кВ				12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ПГ; Сборка схемы плавки гололеда по ВЛ-110кВ Тиховская - Суходольная 2ч. А/Г 02:00.			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ОСШ 110кВ	12.09.16	23.09.16	11 дн	12.09.16	23.09.16	11 дн 12 ч	12.09.16	23.09.16	11 дн 12 ч	Текущий ремонт ОСШ 110 кВ			04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ Б1Ш	12.09.16	14.09.16	2 дн	12.09.16	14.09.16	2 дн 12 ч	12.09.16	14.09.16	2 дн 12 ч	1. Текущий ремонт МВ Б1Ш, контроль автоматики и управления МВ. 2. ТО УРЗА в объеме "К".			06:00
Северокавказское РДУ	ПС 110 кВ Арзгир	ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82)	06.09.16	07.09.16	2 дн	06.09.16	07.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн	с 3 СШ 110, ВЛ-82: Тех.обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-Ш, МВ Л-82; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ ; опробование ИМФ-ЗС.	Ростовское РДУ:из-за совмещения с пробной ППГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		01:00
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Куцеская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская-А-30			
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Староминская – А-30				13.09.16	14.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	Проф. испытания ТТ-220 Староминская.	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2, условно по режиму сети нагрузок, при условии режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг - Юбилейная		ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	ВЛ 220 кВ Погорелово – Донецкая	05.09.16	11.09.16	7 дн	12.09.16	23.09.16	12 дн	13.09.16	24.09.16	12 дн	ТО 2с. 220кВ, ТР ЛР-220 Донецкая, ТО ВЧЗ ВЛ Донецкая, ТО КС ВЛ Донецкая ф.В,С,			02:30
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 ЦГЭС	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-П		с переводом на ОВ	02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зерновая	ВЛ 110 кВ Зерновая – В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская (ВЛ 110 кВ Зерновая-Краснолучинская-В1)				13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн	Проф. испытания КС по результатам ТВК.			ВЗ
Сальская дистанция электроснабжения СКОД	ПС 110 кВ Зимовники тяговая	ВЛ 110 кВ Зимовники тяговая – Двойная тяговая	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	Проверка РЗА ВЛ-110 Зимовники тяговая - Двойная тяговая, 30 мин.			00:30
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Лесостель (ВЛ 110 кВ ШГТЭС-Лесостель)	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ТР: ЭВ 110 Лесостель, ШР 110 II СШ Лесостель			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ110 АТ-2	13.09.16	16.09.16	4 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	ТО: МВ110 АТ-2. ТР: ТР110 АТ-2, ОР110 АТ-2.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	Ремонтная перемычка 220 кВ	05.09.16	11.09.16	7 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	ТР РРП220 Донецкая, ТО РП-220, АГ-2ч	Ростовское РДУ: из-за ППГ ВЛ 110 кВ Б1 -Б4.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	2 с. 220 кВ	05.09.16	11.09.16	7 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	ТО 2с. 220кВ, ТР ЛР-220 Донецкая, ТО ВЧЗ ВЛ Донецкая, ТО КС ВЛ Донецкая ф.В,С, ТР ШР-220 ТН 2с., ТР ШР-220 2с. СМВ,	Ростовское РДУ: из-за ППГ ВЛ 110 кВ Б1 -Б4.		02:30
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	ТН220 2с.	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	13.09.16	19.09.16	7 дн	ТР ШР-220 ТН 2с., ТР ТН 220 2с.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	ТН220 2с.				12.09.16	16.09.16	5 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	ТР ШР-220 ТН 2с., ТР ТН 220 2с.	Ростовское РДУ: из-за ППГ ВЛ 110 кВ Б1 -Б4.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	ШСВ110				13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	Текущий ремонт			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ110 Ш45	13.09.16	16.09.16	4 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн	ТР: ВВ110 Ш-45; ЛР110 Ш-45; ОР110 Ш-45; ВЧЗ ВЛ110 Ш-45; КС ВЛ110 Ш-45; ТО: ТТ110 Ш-45;			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ОСШ 110 кВ	13.09.16	23.09.16	11 дн	13.09.16	23.09.16	11 дн	13.09.16	23.09.16	11 дн	ТР: ЛР110 Ш6-1с; ОР110 Ш6-1с; ЛР110 Ш-45; ОР110 Ш-45; ВЧЗ ВЛ110 Ш-45; КС ВЛ110 Ш-45;			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ЭВ110 Лесостель	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ТР: ШР 110 II СШ Лесостель			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г4	Зс. 110кВ	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ЗРР; ТР: ТН 110 кВ 2с., ОД и КЗ 110 кВ Т-2. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г4	Зс. 110кВ				13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ИСП; Профиспытание ТН 110 кВ 2с. А/Г 01:00.			01:00
Калмэнерго	Ростовское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Советская-Заветинская-Шебалинская-Котельников				13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	Пробная плавка гололеда на провадах ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская			03:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ С7	13.09.16	14.09.16	1 дн	13.09.16	14.09.16	1 дн 12 ч	13.09.16	14.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР С7 и РОСШ С7			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С7 (ВЛ 110 кВ НГРЭС-С7)	13.09.16	14.09.16	1 дн	13.09.16	14.09.16	1 дн 12 ч	13.09.16	14.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР С7 и РОСШ С7			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-1-3				13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	30.09.16	13.10.16	23 дн 11 ч	ТО1: ТТ-1-3			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-32	30.09.16	15.10.16	15 дн	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	30.09.16	13.10.16	13 дн 11 ч	ТО1: ТТ-32			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-30	30.09.16	15.10.16	15 дн	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	30.09.16	13.10.16	13 дн 11 ч	ТО1: ТТ-30			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ППШ 500 кВ				13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	КР: РТНШ-III; РВ-31Ш; ТР: РВ-41Ш; РВ-3-1; РВ-51Ш; РВ-61Ш			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ТНШ-III				13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	Текущий ремонт			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	Блочные трансформаторы ЗГТ-1, ЗГТ-2	30.09.16	15.10.16	15 дн	13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	13.09.16	06.10.16	23 дн 11 ч	ТР: ОПН-ЗГТ; ошиновка трансформаторов ЗГТ-1-2; В-Г-3; токопровод 24кВ			04:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-31	30.09.16	15.10.16	15 дн	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	30.09.16	13.10.16	13 дн 11 ч	ТО1: ТТ-31			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1	30.09.16	15.10.16	15 дн	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	30.09.16	13.10.16	13 дн 11 ч	ТО1: ТТЛ-Т; РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т	ОДУ Юга: в соответствии с годовым графиком ремонтов.		02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ТН1-Т				13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	КР: РТН1-Т			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	МР-Т				13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	ТР: ОПН-МР-Т			ВЗ
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ТН2-Т				13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	КР: РТН2-Т			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ВМР-Т				13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	13.09.16	26.09.16	13 дн 11 ч	КР: РВМР-Т			ВЗ
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Погорелово – Донецкая	03.09.16	11.09.16	8 дн	10.09.16	18.09.16	8 дн 10 ч	13.09.16	21.09.16	8 дн 10 ч	КР: замена изоляторов, ремонт провода.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с пробной плавкой гололеда на ВЛ 110 кВ Б4 - Б1. С включением в работу 19.09.2016 на время проведения ППГ ВЛ 110 кВ Б3 - Б1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ.		04:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская				13.09.16	13.09.16	8 ч	13.09.16	13.09.16	8 ч	Пробная плавка гололеда на провадах ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская			03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ШСВ220				12.09.16	16.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	7 дн	ТР: ШСВ220, ШР220 2СШ ШСВ, ТТ220 ШСВ.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с отключением в ремонт ВЛ 220 кВ Р-20 - Т-10 I цепь.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	2 СШ 220 кВ				12.09.16	16.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	7 дн	ТР: ШР220 2СШ АТ-1, ШР220 2СШ ШСВ, ШР220 2СШ ОВВ, ШР220 2СШ ТН.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с отключением в ремонт ВЛ 220 кВ Р-20 - Т-10 I цепь.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ОСШ 220 кВ				14.09.16	16.09.16	3 дн	26.09.16	30.09.16	3 дн	ТР: ОР220 ОВВ, ШР220 ТН ОСШ ф.А, ТН220 ОСШ ф.А			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-15	ТН 220 2СШ				12.09.16	16.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	7 дн	ТР: ШР220 2СШ ТН, ТН220 2СШ, ОПН220 2СШ, проф. испытания ТН.	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с отключением в ремонт ВЛ 220 кВ Р-20 - Т-10 I цепь.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	АТ-3				14.09.16	27.09.16	14 дн	14.09.16	27.09.16	14 дн	ТО АТ-3, ТТ-220 АТ-3, ТР ВВ220 АТ-3			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 АТ-3				14.09.16	27.09.16	14 дн	14.09.16	27.09.16	14 дн	ТР: ВВ220 АТ-3, ТО: ТТ220 АТ-3. Дегазация масла АТ-3.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 НчГРЭС Ц	26.09.16	30.09.16	5 дн	14.09.16	30.09.16	17 дн	14.09.16	30.09.16	17 дн	СР: ВВ220 НчГРЭС-1ц; ТР: ЛР220 НчГРЭС-1ц; ОР220 НчГРЭС-1ц; КС ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц; ВЧЗ ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц.ТО УРЗА в объеме "К"			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ОСШ 220 кВ	12.09.16	30.09.16	19 дн	12.09.16	30.09.16	19 дн	14.09.16	30.09.16	17 дн	ТР: ЛР220 НчГРЭС-1ц; ОР220 НчГРЭС-1ц; КС ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц; ВЧЗ ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц.ЛР220 Б-10; ОР220 Б-10; КС ВЛ220 Б-10; ВЧЗ ВЛ220 Б-10. ЛР220 НчГРЭС-2ц; ОР220 НчГРЭС-2ц; КС ВЛ220 НчГРЭС-2ц; ВЧЗ ВЛ220 НчГРЭС-2ц.	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавков гололеда.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ110 БСК	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ТР ПР-110кВ БСК-110кВ, ОР-110кВ БСК-110кВ			02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Городская-II	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-II		с переводом на ОБ	02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ТР ТТ-110 ВЛ Советская на ПС Заветинская, 2 часа.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская – Пролетарская				14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ЗРР; Для опробования токми плавки гололеда ВЛ-110 Сальская-Сальская Тяговая Ц. от ПС Пролетарская. А/Г 02:00.	РР: С замыканием транзита через ОСШ-110 кВ на ПС 220 кВ Сальская.		02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Ш6 с отпайкой на ПС Ш49 (ВЛ 110 кВ Ш6-Ш49-ШГТЭС)	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ТР: ЭВ 110 Ш49-Ш6, ШР 110 II СШ Ш49-Ш6.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинская	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ТР РПГ-110 ВЛ Шебалинская на ПС Заветинская, 2 часа.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ110 Хуторская				14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	БВР при проведении работ по усилению подвеса на ВЧЗ ВЛ 110 кВ Хуторская			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	ОСШ 110 кВ				14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	БВР при проведении работ по усилению подвеса на ВЧЗ ВЛ 110 кВ Хуторская			02:00
Сальская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 110 кВ Зимовники тяговая	СМВ-110	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	Проверка РЗА СМВ-110, 1 час.	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш9	МВ 110кВ ВЛ Ш-50	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	Профиспытание МВ 110кВ ВЛ Ш50, 1час.			01:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	МВ110 Ш49-Ш6	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ТР: ШР 110 II СШ Ш49-Ш6			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	ОСШ 110 кВ	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ТР: ОР 110 Элиста Восточная, РПГ 110 Элиста Восточная, АГ Зч			03:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г15	1с. 110кВ	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ЗРР; Проверка вторичных цепей ТН 110 кВ 1с в объеме "В". А/Г 01:00			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г15	1с. 110кВ				14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ЗРР; ТР: ТН 110 кВ 1с., Од и КЗ 110 кВ Т-1. С включением ремонтной перемычки. ΔГ=02:00	РЗ: С включением ремонтной перемычки.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	2С-110	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	14.09.16	14.09.16	1 дн	ЗРР; ТР: ШР 110 ВЛ НГ8-АС6, 02:00			02:00
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Куцевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая			
Кубанское РДУ	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская				08.09.16	09.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	Верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации.	КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Куцевская		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты				15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты по схеме «трос - земля» переменным напряжением 110 (66) кВ с ПС 500 кВ Шахты.			ВЗ
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	СМВ-110	26.09.16	27.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	ТР: СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110. А/Г 02:00	РЗ: С включением ремонтной перемычки.		02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Блок №4	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-П "Блок №4"	с переводом на ОВ		02:00
Сальская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 110 кВ Зимовники тяговая	ВЛ 110 кВ Зимовники – Зимовники тяговая	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	Проверка РЗиА ВЛ-110 Зимовники - Зимовники тяговая, 30 мин.			00:30
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38 -Р9-Р35-А25-А20 1и)	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	ТР ЛР-110кВ ВЛ А-1 1цепь, ОР-110кВ ВЛ А-1 1цепь, А-20: проф. испытания КС 110 Р-20 1 ц.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	ОСШ 110 кВ	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	ТР: ОР110 АТ-2, проф. испытания ТН-110 ОСШ			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш9	МВ 110кВ ВЛ ЦОФ	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	Профиспытание МВ 110кВ ВЛ ЦОФ, 1 час.			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г15	2с. 110кВ				15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	ЗРР; Проверка вторичных цепей ТН 110 кВ 2с в объеме "В". А/Г 01:00	РЗ: С включением ремонтной перемычки.		01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г15	2с. 110кВ	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	ЗРР; ТР: ТН 110 кВ 2с., Од и КЗ 110 кВ Т-2. С включением ремонтной перемычки. ΔГ 02:00			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Красненская				15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн	ТО: МВ 110 Красненская АГ-2ч			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ТН 110 II СШ	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	15.09.16	15.09.16	1 дн	ТР: ШР 110 ТН II СШ.			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 (ВЛ 110 кВ НРЭС-Г13-Г15)	15.09.16	16.09.16	1 дн	15.09.16	16.09.16	1 дн 12 ч	15.09.16	16.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР Г13-Г15 и РОСШ Г13-Г15			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ Г13-Г15	15.09.16	16.09.16	1 дн	15.09.16	16.09.16	1 дн 12 ч	15.09.16	16.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР Г13-Г15 и РОСШ Г13-Г15			02:00
Кубанское РДУ	ПС 110 кВ Кисляковская тяговая	ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская				06.09.16	06.09.16	9 ч	15.09.16	15.09.16	9 ч	высоковольтные испытания ЛР-110 Крыловская			01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта				15.09.16	15.09.16	5 ч	15.09.16	15.09.16	5 ч	Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 Целинная-2 - Кегульта от ПС Целинная-2			03:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта				15.09.16	15.09.16	5 ч	15.09.16	15.09.16	5 ч	Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ Целинная-2 - Кегульта от ПС Кегульта			03:00
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				16.09.16	18.09.16	3 дн	16.09.16	18.09.16	3 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Куцевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская			
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ Брюховецкая	ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская	09.09.16	11.09.16	3 дн	09.09.16	11.09.16	3 дн	16.09.16	18.09.16	3 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме В: ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП.	КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Куцевская		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц)	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ТР ЛР-110кВ ВЛ А-1 2цепь, ОР-110кВ ВЛ А-1 2цепь,			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ВЛ 110 кВ Шахтинская ГТЭС – Шахты (ВЛ 110 кВ ШГТЭС-Ш30)	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ТР: ЭВ 110 Ш30, ШР 110 II СШ Ш30			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г2	ШСМВ 110кВ	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ИСП; Профиспытание ШСМВ 110 кВ. А/Г=01:00.			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Обливная	1 с 110 кВ				16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	БРР; Расплетение МВ 110 ВЛ Мартыновская. А/Г=ВЗ	СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ Комаровская отключить СМВ110 для изменения уставок защит		ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	1 СШ 110 кВ				16.09.16	19.09.16	4 дн	16.09.16	19.09.16	4 дн	Расшиновка ШР 110 1СШ Т1 II ц, ШР 110 1СШ Т1 I ц, ШР 110 1СШ АТ-2 для замены травес порталов в ячейках ВЛ 110 Т1I ц, ВЛ 110 Т1 II ц, ВВ 110 АТ-2			02:00
ШГТЭС	Шахтинская ГТЭС	ЭВ110 Ш30	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ТР: ШР 110 II СШ Ш30			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2				16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная дугла»			ВЗ
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2				16.09.16	16.09.16	1 дн	16.09.16	16.09.16	1 дн	ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая дугла»			ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Сальская	МВ110 Пролетарская				16.09.16	16.09.16	1 дн	17.09.16	17.09.16	1 дн	ТР ШР 110 1СШ Пролетарск;ТО МВ 110 Пролетарск	Ростовское РДУ: с переводом через ОВ.		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р-4 II цепь				17.09.16	30.09.16	14 дн	17.09.16	30.09.16	14 дн	Замена изоляторов.			03:00
Астраханское РДУ	ПС 220 кВ Черный Яр	ТН-2-220				19.09.16	18.10.16	30 дн	19.09.16	18.10.16	30 дн	1. Текущий ремонт ТН-2-220, ОПН-220 ТН-2 2. Средний ремонт ШР ТН-2-220			04:00
Астраханское РДУ	ПС 110 кВ Дальняя	ВЛ 110 кВ Дальняя – Ковыльная (ВЛ 110 кВ 783)				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 783			02:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 220 кВ Волга – Заливская				19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации			02:00
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ Витаминкомбинат	ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7				19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО ВЧ заградителя ф. "С" - «К1», ВЧ обработки, ФП - «К1»			02:00
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ НПС-7	ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7				19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО ВЧ-заградителя ф.С (ПА) - «К1», ВЧ обработки, ФП (ПА) - «К1»			02:00
Кубанское РДУ	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	Верховой осмотр.			02:00
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская				19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	Техобслуживание: ЛР 110 кВ Шкуринская, РОСШ 110 кВ Шкуринская.			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Куцевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская			
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 НЧГРЭС Пц	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	ТР: ШР220 2СШ НЧГРЭС-2ц; ЛР220 НЧГРЭС-2ц; ОР220 НЧГРЭС-2ц; КС ВЛ220 НЧГРЭС-2ц; ВЧЗ ВЛ220 НЧГРЭС-2ц			03:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Шахты – Ш-50	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	КР: замена гасителей вибрации.			04:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Шахты II цепь	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	ТР: ЛР220 НЧГРЭС-2ц; ОР220 НЧГРЭС-2ц; КС ВЛ220 НЧГРЭС-2ц; ВЧЗ ВЛ220 НЧГРЭС-2ц			03:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БЗ – Б1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ (ВЛ 110 кВ БЗ-Богатовская ПТФ-Б1)				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ЗРР; Опробование схемы ПГ. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Егорлыкская – Целинская				19.09.16	21.09.16	3 дн	19.09.16	21.09.16	3 дн	ТР; Вырубка деревьев. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Егорлыкская	ВЛ 110 кВ Егорлыкская – Целинская				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ТР: ТТ ВЛ-110 кВ Целинская на ПС Егорлыкская. А/Г=01:00.			01:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Койсуг – Р22 с отпайками (КВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22)	19.09.16	21.09.16	3 дн	19.09.16	21.09.16	3 дн	19.09.16	21.09.16	3 дн	ЗРР; Обрезка деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Обливная – Комаровская				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ПГ; Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Обливная-Комаровская по способу 3-х фазного К.З. напряжением 6 кВ с ячеей плавки гололеда ПС Обливная согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда от 31.05.2016. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ С2	ВЛ 110 кВ С2 – С5				19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	ЗРР; ТР: ГР 110кВ ВЛ С-5. А/Г 01:00.			01:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т-15 – Алексеевская с отпайками (ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская-Латоновская-Алексеевская)	20.09.16	20.09.16	1 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	ТР; Верховой осмотр ВЛ. Под наведенным напряжением. А/Г 01:00			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	МВ 110 кВ ВЛ Б-3				19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	БВР; Для безопасности работ на МВ 110 кВ Т-1. А/Г=06:00.			06:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	МВ 110 кВ ВЛ Г-20				19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	ВРР; Для запеленгирования (распеленгирования) МВ 110 кВ Т-1, и с последующим питанием Т-1 при выведенном в ремонт МВ 110 кВ Т-1. А/Г 04:00			04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	1с. 110кВ				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ЗРР; Для безопасности работ по запеленгированию МВ 110 кВ Т-1. А/Г 04:00			04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	2с. 110кВ				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ЗРР; Для безопасности работ по запеленгированию МВ 110 кВ Т-1. А/Г 04:00.			04:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Донецкая	МВ110 НПС 3	05.09.16	09.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	СР: МВ110 НПС-3, ТР: ТТ110 НПС-3, отбор проб масла из ТТ.	Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	АТ-2	12.09.16	16.09.16	5 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	ТО: АТ-2, ВДТ-2, проф. испытания АТ-2.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 Вост.-Р21-Р23 Пц				19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "В"		с переводом на ОВ	03:00
Лиховская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 220 кВ Сысоево	ВВЛ1-110	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТР: ТТВЛ1-110	Ростовское РДУ: С включением ВЛ через ОВ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Ленинская	19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	СР: МВ 110 Ленинская АГ-18-00ч	Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.		18:00
Ростовское ПМЭС	РП 220 кВ Волгодонск	В-220 АТ-1				19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	ТО УРЗА в объеме "В"			03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Ростовская	ВЗ 311				05.09.16	09.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО: ЛР 1 330 Южная, ТН 2 ВЛ 330 Южная, ТТ ВЛ 330 Южная. АГ 2ч	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 330 кВ Южная – Ростовская.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Ростовская	ВЗ 322				05.09.16	09.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО: ЛР 1 330 Южная, ТН 2 ВЛ 330 Южная, ТТ ВЛ 330 Южная. АГ 2ч	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта ВЛ 330 кВ Южная – Ростовская.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Ростовская	ВЛ 330 кВ Южная – Ростовская				05.09.16	09.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО: ЛР 1 330 Южная, ТН 2 ВЛ 330 Южная, ТТ ВЛ 330 Южная. ТР: ОПН ВЛ 330 Южная. АГ 2ч	Ростовское РДУ: Из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская, ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Ростовская.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-20	ВЭ220 Т-10 Пц	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОВ	03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ БЗ	1СШ-110				19.09.16	19.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ЗРР; Опробование схемы ПГ ВЛ-110 63-Богатовская ПТФ-Б1. А/Г 01:30.			01:30
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 (ВЛ 110 кВ НЧРЭС-Г13-Г2)	19.09.16	20.09.16	1 дн	19.09.16	20.09.16	1 дн 12 ч	19.09.16	20.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР Г13-Г2 и РОСШ Г13-Г2			02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ Г13-Г2	19.09.16	20.09.16	1 дн	19.09.16	20.09.16	1 дн 12 ч	19.09.16	20.09.16	1 дн 12 ч	Текущие ремонты ЛР Г13-Г2 и РОСШ Г13-Г2			02:00
Астраханское РДУ	ПС 220 кВ Черный Яр	2 СШ 220кВ	19.09.16	18.10.16	30 дн	19.09.16	18.10.16	30 дн	20.09.16	18.10.16	29 дн	Текущий ремонт ШР 2 220 всех присоединений	После ввода в работу ВЛ 220 кВ Владимировка - Газовая		04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Г-20				09.09.16	09.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	Доливка масла в МВ Б6Ш.	Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская.		03:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Зимовники	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-II		с переводом на ОВ	02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Донецкая	ВЛ 110 кВ Донецкая – НПС3				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	УП ВЧЗ ВЛ110 Донецкая-НПС3			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Звонкая	ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маньчская-Звонкая-БГ2)				20.09.16	21.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн	ТР; ТР ЛР ВЛ-110 Зерновая-БГ-2 на ПС Звонкая, Полячки. А/Г 01:00	РЭ: Под наведенным напряжением.		01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ С2	ВЛ 110 кВ С2 – С5				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЗРР; Пробная плавка гололеда согласно Графика проведения пробных плавок гололеда на 2016 г. от 31.05.16 г. А/Г 01:00			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ С2	ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 (ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ)				20.09.16	21.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн	ЗРР; ТР ГР 110кВ ВЛ Ш44-ЦОФ. А/Г 01:00.			01:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Северный Портал – Мартыновская	06.09.16	06.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 ВЛ Мартыновская на ПС Северный Портал, 2 часа			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т11 – Т25 с отпайками (ВЛ 110 кВ Т11-Т24-Т24а-Т26-Т27-Т25)				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЗРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т-15 – Алексеевская с отпайками (ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская-Латоновская-Алексеевская)				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЗРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т-15 – Т25 (ВЛ 110 кВ Т15-Т25)				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЗРР; Пробная плавка гололеда. А/Г=02:00.			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал (ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Северный Портал)	12.09.16	15.09.16	4 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	ТО, верховой осмотр, 3 часа.	РЭ: Не совмещать с запитанием МВ 110 ВЛ Марьиновская на ПС 110 кВ Обливая для обеспечения селективности защит.		03:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал (ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Северный Портал)	06.09.16	06.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ТР ЛР 110 ВЛ ЦГЭС на ПС Северный Портал, 2 часа.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Донецкая	ОСШ 110 кВ				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	УП ВЧЗ ВЛ110 Донецкая-НПСЗ			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	СМВ220				05.09.16	09.09.16	5 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	ТР ШР220 2С СМВ, ТО СМВ220	Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ БЗ-Б1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Северный Портал	СШ 110 кВ	06.09.16	06.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ТР ЛР-110 ВЛ ЦГЭС, ВЛ Марьиновская, 2 часа.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Т-10	2 СШ 110 кВ				20.09.16	21.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн	Ошиновка ШР 110 2СШ Т1 II ц, ШР 110 2СШ Т1 I ц, ШР 110 2СШ АТ-2	Ростовское РДУ: из-за АТ-1 ПС 220 кВ Т-10.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т11	2СШ 110кВ				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЭРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	СМВ 110кВ 1-2с				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЭРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	1с 110кВ				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЭРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	2с 110кВ				20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЭРР; Пробная плавка гололеда. А/Г 02:00.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ110 Ш6-1 ц	20.09.16	23.09.16	4 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	ТР: ВВ110 Ш6-1ц; ЛР110 Ш6-1ц; ОР110 Ш6-1ц; ТО: ТТ110 Ш6-1ц; отбор проб масла из ТТ.			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ АС15 – АС6	20.09.16	22.09.16	3 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	ЭРР: СР: ЛР-110 ВЛ АС15-АС6, РРП 1 110 на ПС АС6, 02:00			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	МВ-110 ВЛ АС15	20.09.16	22.09.16	3 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	ЭРР: ТР: ШР 110 ВЛ АС15-АС6, МВ 110 ВЛ НГ8-АС6, 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г18	1с. 110кВ	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ЭРР; ТР: ТН 110 кВ 1с., Од и КЗ 110 кВ Т-1. 2 часа.	РЭ: с включением ремонтной перемычки. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ Г4 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ АС6	Ремонтная перемычка 110				20.09.16	22.09.16	3 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	СР; СР: РРП-110 №1, проф. испытания ТТ-110 РРП-110 №1. А/Г 02:00у			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная				20.09.16	20.09.16	8 ч	20.09.16	20.09.16	8 ч	Пробная плавка гололеда ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая			03:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110				20.09.16	20.09.16	8 ч	20.09.16	20.09.16	8 ч	Пробная плавка гололеда ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая			03:00
Кубанское РДУ	МЭС Юга	КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская	12.09.16	16.09.16	5 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	Замена повреждённых изоляторов, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, выправка опор, замена поврежденных изоляторов.			02:00
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				21.09.16	25.09.16	5 дн	21.09.16	25.09.16	5 дн	КубРДУ: Режимное замыкание трансита 110 кВ Койсуг-Кушевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая			
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ110 АТ-2	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ТР ОР-110кВ АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ОСШ 110 кВ	12.09.16	22.09.16	11 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ТР ОР-110кВ АТ-2, ОР-110кВ БСК-110кВ, ОР-110кВ ВЛ А-1 1цель, ОР-110кВ ВЛ А-1 2цель, ОР-110кВ ВЛ Р-20 1цель, ОР-110кВ ВЛ А-12 Северная, ОР-110кВ ВЛ А-12 Южная, ОР-110кВ ОВ-110кВ			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	МВ 110 ВЛ Зерновая-В1				21.09.16	29.09.16	9 дн	21.09.16	29.09.16	9 дн	СР: ШР-110 ВЛ В1-КР.Лучинская-Зерновая. А/Г 03:00	РЭ: С включением ремонтной перемычки. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.		03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	СМВ-110	21.09.16	29.09.16	9 дн	21.09.16	29.09.16	9 дн	21.09.16	29.09.16	9 дн	СР: СР-2-110; 03:00 ч.	РЭ: с включением РП 110 кВ. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.	с включением ремонтной перемычки	03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В1	2С-110	21.09.16	29.09.16	9 дн	21.09.16	29.09.16	9 дн	21.09.16	29.09.16	9 дн	СР: СР-2-110, ШР-110 ТН-2-110, ШР-110 В1-Зерновая, ШР-110 Т-2; 03:00.	РЭ: с включением РП 110 кВ. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ В10 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.	с включением ремонтной перемычки	03:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 Волгодонск	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-II			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зимовники – Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская (ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская)				21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ПГ; Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская по способу однофазного К.З. напряжением 35 кВ с ПС Хуторская согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда от 31.05.2016. А/Г 02:00.	РЭ: Без отключения ВЛ.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ С2	ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 (ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ)				21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ЭРР; Пробная плавка гололеда согласно графика проведения пробных плавок гололеда на 2016 г. от 31.05.16 г. А/Г 01:00.			01:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Хуторская – Ремонтненская с отпайкой на ПС Приволенская (ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская)				21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ПГ; Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская по способу однофазного К.З. напряжением 35 кВ с ПС Хуторская согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда от 31.05.2016. А/Г 02:00.	РЭ: Без отключения ВЛ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокпская	МВ110 АТ-1	21.09.16	23.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	ТР: ТР110 АТ-1, ОР110 АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1. проф. испытания МВ			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Песчанокпская	ОСШ 110 кВ	21.09.16	23.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	ТР: ОР110 АТ-1.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	АТ-1	05.09.16	08.09.16	4 дн	05.09.16	08.09.16	4 дн	21.09.16	25.09.16	5 дн	ТО ОД-220 АТ-1, ТО КЗ-220 АТ-1, АГ-2,0ч	Ростовское РДУ: для совмещения с работами на ЛЭП.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	АТ-1				11.09.16	13.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	ТО АТ1, ТО МВ 110 АТ1, МВ10 АТ1, ТО ОД-220 АТ-1, ТО КЗ-220 АТ-1, АГ-2,0ч	Ростовское РДУ: для совмещения с работами на ЛЭП.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Погорелово	МВ110 АТ-1				11.09.16	13.09.16	3 дн	21.09.16	23.09.16	3 дн	ТО АТ1, ТО МВ 110 АТ1	Ростовское РДУ: для совмещения с работами на ЛЭП.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г18	2с. 110кВ	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	21.09.16	21.09.16	1 дн	ЭРР; ТР: ТН 110 кВ 2с., Од и КЗ 110 кВ Т-2. 2 часа.	РЭ: с включением ремонтной перемычки. СРЗА РРДУ: На ПС 110 кВ Г4 отключить СМВ-110 для изменения уставок защит.	с включением ремонтной перемычки	02:00
Кубанское РДУ	Ленинградские ЭС	ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская				19.09.16	23.09.16	4 дн 9 ч	21.09.16	24.09.16	3 дн 9 ч	Замена изоляторов, чистка просек, монтаж ГЗТ.	КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Старомихайловская-Шушунская		01:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Б-10 – Погорелово	05.09.16	11.09.16	6 дн	05.09.16	11.09.16	6 дн 12 ч	21.09.16	25.09.16	4 дн 12 ч	КР:замена изоляторов. ТО: верховой осмотр.	Ростовское РДУ: Из-за отключения ВЛ 220 кВ Андреевская - Вешенская-2 и для совмещения с работами на ПС 220 кВ Погорелово.		04:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2				21.09.16	22.09.16	1 дн 9 ч	21.09.16	22.09.16	1 дн 9 ч	ТО: расцветка фаз, чистка изоляции, проверка обогрева приводов, колонок			02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Южная				19.09.16	26.09.16	8 дн	22.09.16	29.09.16	8 дн	1. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации, распорок, экранов. 2. Ремонт провода 3. Установка межфазных распорок	Перенос из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Южная - Трубная		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ОМВ110	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР ОР-110кВ ОВ-110кВ			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ОСШ 220 кВ	07.09.16	08.09.16	2 дн	22.09.16	30.09.16	9 дн	22.09.16	30.09.16	9 дн	ТР ОР-220кВ ТР ОР-220кВ ВЛ Койсуг, ОСВ-220кВ, ТО ТН-220 ОСШ			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг – А-30 с отпайками (ВЛ 110 кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30)				22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР; Верховой осмотр. А/Г 01:00.			01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 II цель с отпайками (ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 II цель)				19.09.16	20.09.16	2 дн	22.09.16	23.09.16	2 дн	Проф. испытания КС по результатам ТВО.	Ростовское РДУ: из-за КВЛ 110 кВ Койсуг - Р22 с отпайками		В3
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СЗ – Г4	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР; Верховой осмотр, 1 час.			01:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская – Трубецкая				22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ПГ; Пробная плавка гололеда. А/Г 01:00.			01:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ Константиновская				22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР2 110 ВЛ Константиновская. А/Г=02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	СМВ 110				22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР2 110 ОСВ-110. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	2с 110кВ	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ТН2, ШР2 110 МВ Т-2, ШР2 110 ВЛ Константиновская, ШР2 110 ОСМВ, ШР2 110 РП. А/Г 02:00			02:00
Калмэнерго	Ростовское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приаманьская – Ики-Бурул				22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн	Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна			03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20				22.09.16	23.09.16	2 дн	22.09.16	23.09.16	2 дн	УП: ВЧЗ ВЛ-220кВ Койсуг			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна				22.09.16	22.09.16	8 ч	22.09.16	22.09.16	8 ч	Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна			03:00
Астраханское РДУ	ПС 220 кВ Черный Яр	ВВ 220 Б.Царын-2				23.09.16	25.09.16	3 дн	23.09.16	25.09.16	3 дн	1. Средний ремонт ШР-2-220 Б.Царын-2 2. Проф. опробование защит, автоматики		с переводом на ОВ	04:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты				23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	Проведение пробных плавки гололеда на грозотросах от ПС 500 кВ Фроловская по программе плавки гололеда на грозотросах № 7ВД	без отключения		В3
Волгоградское РДУ	ОАО Волгоградэнерго	ВЛ 110 кВ Суворино 220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61)	28.09.16	28.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ № 61; № 62. Опробование схем плавки на г.з. тросе. Аг - 1 ч	без отключения		
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Суворино 220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61)				23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ №60.	Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суворино.		
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-2	МВ 220 ШСВ	23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	Т.Р.ШР-II			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В.Свечниковская – Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская (ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Новоселовская-Кашарская)				23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	ПГ; Пробная плавка гололеда согласно ППГ №6-21. А/Г 01:00.			01:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ОВВ	23.09.16	23.09.16	0 дн	23.09.16	23.09.16	12 ч	23.09.16	23.09.16	12 ч	Текущий ремонт ГР ОВВ.			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-30	МВ110 Койсуг				12.09.16	16.09.16	5 дн	24.09.16	28.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"	Ростовское РДУ: для совмещения с работами на ЛЭП.	с переводом на ОВ	03:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20	24.09.16	28.09.16	4 дн	24.09.16	28.09.16	4 дн 18 ч	24.09.16	28.09.16	4 дн 18 ч	КР: замена изоляторов, ремонт провода. ТО: верховой осмотр.ТО шпн ТН в объеме "К1", ПС А-20: проф. испытания КС 220 Койсуг.			06:00
Кубанское РДУ	Тихорецкие ЭС	ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская				17.09.16	17.09.16	9 ч	25.09.16	25.09.16	9 ч	Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Левчицкая тяговая			02:00
Астраханское РДУ	ПС 220 кВ Черный Яр	ВВ 220 Б.Царын-1				26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	1. Средний ремонт ШР-2-220 Б.Царын-1 2. Проф.восстановление РЗА		с переводом на ОВ	04:00
Волгоградское РДУ	ПС 220 кВ Андреевская	СМВ-220 кВ				18.09.16	08.10.16	21 дн	26.09.16	16.10.16	21 дн	Средний ремонт СМВ 220 кВ	Ростовское РДУ: без разрыва транзита, с включением МЛП 220.		В3
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Суворино 220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61)	19.09.16	23.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Песковатка - Суворино-220 (ВЛ 220 кВ Суворино)	Перенос точки разрыва транзита на В-61 на ПС 220 кВ Суворино. Включить В 110 кВ Чернышково на ПС 110 кВ Б 11. Переток до 7 МВт.		В3
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Суворино 220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61)	29.09.16	01.10.16	3 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка)	Перенос точки разрыва транзита на В-61 на ПС 220 кВ Суворино.		В3
Кубанское РДУ	Кубанское РДУ	ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная)				26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шуруинская-Кущевская			
Кубанское РДУ	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская				26.09.16	27.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	Верховой осмотр, монтаж противопожарных устройств, установка гасителей вибрации, выправка опор, замена поврежденных изоляторов. снятие пыльных гнезд.	КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская		02:00
Новочеркасская ГРЭС	Новочеркасская ГРЭС	ВВ ОВ-1				26.09.16	30.09.16	5 дн	16.09.16	21.09.16	5 дн	ТО УРЗА.	Кубанское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк.		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Шахты I цель	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ТР: ЛР220 НчГЭС-1ц; ОР220 НчГРЭС-1ц; КС ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц; ВЧЗ ВЛ220кВ НчГРЭС-1ц			03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ БГ6	ВЛ 110 кВ БГ1 – БГ6				26.09.16	29.09.16	4 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	ЗРР; Усиление шлейфа КС 110 кВ ВЛ БГ1-БГ6 по фазе В. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ1 – БГ6				26.09.16	29.09.16	4 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	ЗРР; Монтаж молниезащитного троса, валка деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 (ВЛ 110 кВ Р40-АС12)	26.09.16	27.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	ЗРР; Замена грозотроса в пролетах опр №62-67. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	ВЛ 110 кВ Т-15 – Т25 (ВЛ 110 кВ Т15-Т25)				05.09.16	06.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	ТР; Для ср ЛР 110кВ ВЛ Т-15 на ПС Т-25. А/Г=ВЗ.	Ростовское РДУ: из-за АТ-2 ПС 220 кВ Т-10		В3
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т-15 – Т25 (ВЛ 110 кВ Т15-Т25)	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	ТР; Замена дефектных изоляторов. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за АТ-2 ПС 220 кВ Т-10		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ганчужовская	1С-110 кВ				26.09.16	27.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	ТР; Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Проверка РЗА. А/Г 03:00.	РЭ: С включением ремонтной перемычки.		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Зимовники	МВ220 АТ-2	13.09.16	14.09.16	2 дн	20.09.16	22.09.16	3 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	ТО: МВ220 АТ-2,	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС - Северный Портал.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ НГ8	СМВ-110	26.09.16	28.09.16	3 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	ЗРР: ТО РЗА, 01:00	РЭ: с включением РП		01:00
Лиховская дистанция электроснабжения СКОЖД	ПС 220 кВ Погорелово	ВВЛ2-110	26.09.16	03.10.16	8 дн	26.09.16	03.10.16	8 дн	26.09.16	03.10.16	8 дн	Испытания ТТВЛ2-110.	Ростовское РДУ: С включением ВЛ через ОВ.		В3

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-40	ВЭ110 ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5				26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОБ	03:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	СМВ 110кВ 1-2с	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	08.09.16	4 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	СР; СР СМВ 110кВ. А/Г=В3	Ростовское РДУ: из-за АТ-2 ПС 220 кВ Т-10		В3
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	1с 110кВ	06.09.16	08.09.16	3 дн	05.09.16	08.09.16	4 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	ТР; для СР 1СР 110кВ, ЛР 110кВ ВЛ Т-15. А/Г=В3	Ростовское РДУ: из-за АТ-2 ПС 220 кВ Т-10		В3
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ТН110 1СШ				26.09.16	27.09.16	2 дн	26.09.16	27.09.16	2 дн	Проф. испытания ТН.			В3
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110кВ ВЛ Ш30-I				26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	ЗРР; Для проверки ПДЭ-2802 и ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ "Ш30-1а" в объеме "Т". А/Г 01:00.			01:00
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго	Цимлянская ГЭС	МВ Б-3	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ТР: МВ Б-3; ТО: ТТ Б3; А/Г Вч.			08:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Р23 – Р22 с оттайками (КВЛ 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22)	26.09.16	28.09.16	3 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	26.09.16	28.09.16	3 дн	ЗРР: ТО, обрезка деревьев,02-00.			02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Шахты – Печная				26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	Проф. испытания КС ВЛ 220 Печная.			В3
Ростовское ПМЭС	РП 220 кВ Волгодонск	В-220 ВЛ ГОК	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ТО УРЗА в объеме "К"		с переводом на ОБ	02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ БГ6	Ремонтная перемычка 110 кВ				26.09.16	29.09.16	4 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	ЗРР; Выравнивание и усиление конструкции РРП-10 №1. А/Г 02:00.			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ В.Свечниковская	ОСШ-110кВ				26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	ПГ; плавка гололеда по ВЛ-110кВ В.Свечниковская - Новоселовская - Кашарская. А/Г 02:00			02:00
Кубанское РДУ	Ленинградские ЭС	ВЛ 110 кВ Шкуринская – Куцевская				26.09.16	30.09.16	4 дн 9 ч	26.09.16	30.09.16	4 дн 9 ч	Замена изоляторов, расчистка просек.			02:00
Волгоградское РДУ	ПС 220 кВ Котельниково	АТ-3				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	ТО РЭИА	Отказ из-за совмещения ремонта с АТ-4 на ПС Котельниково		12:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Южная				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	Проведение пробных плавков гололеда на грозотросах от ПС 500 кВ Южная по программе плавки гололеда на грозотросах № 6ВД	без отключения		В3
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ Крыловская	2сш-220				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	Техобслуживание: ТТ-220 Тх-2 ф.А,В,С			02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Вешенская-2 – Тиховская (ВЛ 110 кВ Вешенская2-Тиховская)				26.09.16	30.09.16	5 дн	27.09.16	01.10.16	5 дн	КР; Расчистка от ДКР, замена деф. изоляторов. А/Г 02:00.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	СМВ 110				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ОСМВ 110, ОР 110 ОСМВ, ТТ 110 ОСМВ. А/Г 02:00	РЭ: С разрывом транзита.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110кВ ВЛ Ш30-II				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	ЗРР; Для проверки ПДЭ-2802 и ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ "Ш30-2а" в объеме "Т". А/Г 01:00.			01:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	Р-Фроловская				27.09.16	29.09.16	3 дн	27.09.16	29.09.16	3 дн	ТО: Р-Фроловская			02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110кВ				27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	ТР; ОР 110 ОСМВ, ТН 110 ОСШ. А/Г 02:00.			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Южная				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	ТО1: ТТЛ-Ю; ТТЛ; ТР: РЛ-Ю; РВ-62Л; РВ-60Л; РВ-50Л; РВ-51Л; РЛ; ОПН-Ю			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-51				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	ТР: ТТ-51			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-50				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	ТР: ТТ-50			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ТН2-Ю				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	Текущий ремонт			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	ТН1-Ю				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	Текущий ремонт			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-62				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	ТО1: ТТ-62			02:00
Ростовская АЭС	Ростовская АЭС	В-60				27.09.16	30.09.16	3 дн 11 ч	26.09.16	29.09.16	3 дн 11 ч	ТО1: ТТ-60			02:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 220 кВ Волга – Заливская				28.09.16	28.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	Проведение пробных плавков гололеда на грозотросах от ячейки ПГ ВЛ Орашаемое по программе плавки гололеда на грозотросах № 5-ГТ	без отключения		В3
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ СМ2				20.09.16	20.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС - Северный Портал		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	СМВ 110				20.09.16	20.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ОСВ-110. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС - Северный Портал		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ КГУ	1с 110кВ	20.09.16	20.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ СМ2, ШР 1 110 ОСМВ, ШР 110 ТН1, ШР 110 Т-1. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС - Северный Портал		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	1с. 110кВ				30.09.16	30.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	ЗРР; Для расплетения МВ 110 кВ Т-1. А/Г=04:00.	Ростовское РДУ: из-за 2с 220 ПС 220 кВ Г-20.		04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Г14	2с. 110кВ				30.09.16	30.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	ЗРР; Для расплетения ТВ 110 кВ Т-1. А/Г 04:00	Ростовское РДУ: из-за 2с 220 ПС 220 кВ Г-20.		04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Куберле2	1С-110 кВ	29.09.16	29.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	ЗРР; Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Профиспытание ТН-110-1. Проверка РЗА.	РЭ: С включением ремонтной перемычки.		02:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ НГ8	МВ ВЛ-110 АС6 – НГ8	29.09.16	29.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	29.09.16	29.09.16	1 дн	ЗРР: ТО РЗА, 01:00.	РЭ: с включением РП.		01:00
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты				23.09.16	23.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн	Проведение пробных плавков гололеда на проводах от УПГ ПС 500 кВ Фроловская по программе плавки гололеда на проводах № 7 ВД-П	Перенос из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная		В3
Волгоградское РДУ	Волго-Донское ПМЭС	ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреевская				18.09.16	08.10.16	21 дн	30.09.16	02.10.16	3 дн	1. Монтаж дополнительных изоляторов подвески грозотроса 2. Долгск персонала СМО	Отказ. По режиму сети.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	МВ-110 Р20-Щц				30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн	Для БВР			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ А-20	ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с оттайками (ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц)				30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн	УП: ВЧЗ ВЛ-110кВ Р-20 2цепь			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	СМВ 220				28.09.16	29.09.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	Демонтаж резервных спусков ошинок, и шинного моста АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	2 с. 220 кВ				28.09.16	29.09.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	Демонтаж резервных спусков ошинок, и шинного моста АТ-2			02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	ОСШ 110 кВ	30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн	ТР: ОР110 ПГ, АГ 3ч			02:00
ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго	Волгодонская ТЭЦ-1	В-110-Приморская	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	снято	снято	5 дн		РРДУ: Неправильно подана.		02:00
Ростовское ПМЭС	Ростовское ПМЭС	ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты				06.09.16	06.09.16	1 дн	снято	снято	1 дн	ПГ на грозотросах ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты на участке опор №750-1507 по схеме строп-троса с ПС 500 кВ Шахты.	Ростовское РДУ: Излишне подана, дублируется.		В3
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЛ 220 кВ Шахты – Б-10	26.09.16	30.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано	5 дн	ТР: ПР220 Б-10; ОР220 Б-10; КС ВЛ220 Б-10; ВЧЗ ВЛ220 Б-10, проф. испытания КС.	Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Арнеда - Сатаровская, пробных плавков гололеда.		03:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	ТН 220 1с.	06.09.16	07.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТО ТН220 1с., отбор проб масла.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	МВ220 АТ-1				21.09.16	21.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТР ШР220 1с. АТ-1,	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	МВ110 АТ-1	07.09.16	07.09.16	1 дн	07.09.16	07.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТР ШР220 1с. АТ-1,	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре		02:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р-4 II цепь				19.09.16	30.09.16	12 дн	отказано	отказано		ЦП замена фарфоровых изоляторов, замена троса. С применением технологии исключаящей приближение монтируемого троса к проводам пересекающих ВЛ, находящихся под напряжением.	Ростовское РДУ: Снято собственником.		03:00
Ростовское ПМЭС	МЭС Юга	КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р-4 I цепь				19.09.16	30.09.16	12 дн	отказано	отказано		ЦП замена фарфоровых изоляторов замена троса. С применением технологии исключаящей приближение монтируемого троса к проводам пересекающих ВЛ, находящихся под напряжением.	Ростовское РДУ: Снято собственником.		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 АС15				19.09.16	20.09.16	2 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР-110 2СШ АС15. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 Шахты				14.09.16	14.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТО МВ 220, отбор проб масла из вводов МВ.	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 РСМ-Щц				14.09.16	16.09.16	3 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР-110 2СШ РСМщ. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Кубанское РДУ	ПС 110 кВ Кушевская	ВЛ 110 кВ Кушевская – Кисляковская тяговая				12.09.16	14.09.16	2 дн 9 ч	отказано	отказано		Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая	КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Старомисская-А-30		ВЗ
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	МВ220 Б10	21.09.16	22.09.16	2 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО МВ 220 Б10	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	ЭВ220 Андреановская				12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано		ШР220 1с. Андреановская, ТО УРЗА в объеме "О"	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	АТ-1				12.09.16	23.09.16	12 дн	отказано	отказано		ЦО ОД-220 АТ-1; ТР: ШР-10 АТ-1; МВ 110 АТ-1; ОПН220 АТ-1;РВС 110 АТ-1; АТ-1. ТО УРЗА в объеме "К"	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		04:00
Ростовэнерго	ПС 110 кВ Т25	2с 110кВ	09.09.16	09.09.16	1 дн	12.09.16	15.09.16	4 дн	отказано	отказано		ТР; для СР 2СР 110кВ, ШР 110кВ ТН2. А/Г=ВЗ	Ростовское РДУ: из-за 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Т-10, Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Т-10. Заявку подать в ноябре		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	ТН220 1с.				12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО УРЗА в объеме "К"	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	1 с. 220 кВ				12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТР ШР220 1с. Б-10, ШР220 1с.АТ-1, ШР220 ТН 1с., ШР220 1с. Андреановская,	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	МВ110 АТ-1				12.09.16	23.09.16	12 дн	отказано	отказано		ЦО ОД-220 АТ-1; ТР: ШР-10 АТ-1; МВ 110 АТ-1; ОПН220 АТ-1;РВС 110 АТ-1; АТ-1. ТО УРЗА в объеме "К"	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ТН 220 2СШ	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР: ТН220 2СШ; ШР220 ТН2СШ; ТО: ОПН220 2СШ.;	Ростовское РДУ: в связи с отказом 2СШ 220 кВ.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 НЭПМ-АС10				09.09.16	12.09.16	4 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР-110 2СШ НЭПМ-АС10. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ШСВ220	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ ШСВ.	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	2 СШ 110				01.09.16	26.09.16	26 дн	отказано	отказано		Текущий ремонт	Ростовское РДУ: из-за перегрузки контролируемого сечения "Фортуна" в послеаварийном режиме. Работы допускается выполнять при потреблении Ростовской энергосистемой не более 2100 МВт.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	2 СШ 110	01.09.16	26.09.16	26 дн	01.09.16	26.09.16	26 дн	отказано	отказано		ТР 2 СШ110 кВ	Ростовское РДУ: из-за перегрузки контролируемого сечения "Фортуна" в послеаварийном режиме. Работы допускается выполнять при потреблении Ростовской энергосистемой не более 2100 МВт.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 АТ-1	01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ АТ-1	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 АТ-1				01.09.16	01.09.16	1 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР-110 2СШ АТ-1. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 ЦГЭС	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ ЦГЭС	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года		02:00
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ростовская ТЭЦ-2 – Р-20 I цепь (ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2 1ц)	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	отказано	отказано		ЗРР; Обрезка деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: из-за отсутствия в графике на сентябрь ремонта ТГ-1		02:00
Кубанское РДУ	ПС 110 кВ Кушевская	ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кушевская с отпайкой на ПС НПС				05.09.16	07.09.16	2 дн 9 ч	отказано	отказано		Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Степная тяговая.	КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Старомисская		03:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Северокавказское РДУ	Ставропольэнерго	Состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул				07.09.16	09.09.16	3 дн	отказано	отказано		Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3.	СК РДУ: излишне подана		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 Ш-50	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ Ш-50	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года.		02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конец	Месячный. Заявлено в время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 Р17-Р7-Р40				08.09.16	09.09.16	2 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР110 2СШ Р17-Р7-Р40. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	2 СШ 220 кВ	01.09.16	25.09.16	25 дн	01.09.16	30.09.16	30 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ АТ-1; ШР220 2СШ АТ-2; ШР220 2СШ ШСВ; ШР220 2СШ Ш-50; ШР220 2СШ Б-10; ШР220 2СШ НчГРЭС-2ч; ШР220 2СШ НчГРЭС-1ч; ШР220 2СШ ЦГЭС; ШР220 2СШ Печная; ШР220 2СШ Т-1; ШР220 ТН2СШ; ОПН220 2СШ; ТО: ТН 220 2СШ, проф. испытания ТН.	Ростовское РДУ: Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года из-за вывода в ремонт в сентябре ОСШ 220 кВ на ПС 500 кВ Шахты, ВЛ 220 кВ Шахты - Б-10, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Шахты I цепь, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Шахты II цепь, 1с. 220 кВ на ПС 220 кВ Б-10.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-40	СМВ110	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР ШР110 2С СМВ, АГ 3ч	Ростовское РДУ: из-за отказа 2с 110 кВ.		03:00
Кубанское РДУ	Тихорецкие ЭС	ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская				29.09.16	30.09.16	1 дн 9 ч	отказано	отказано		Замена изоляторов, вырубка ДКР	КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кушевская		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-40	МВ110 Р40-Р10-Р24-Р5	08.09.16	09.09.16	2 дн	08.09.16	09.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР ШР110 2С Р10-Р24-Р5, АГ 3ч	Ростовское РДУ: из-за перегрузки контролируемого сечения "Алмаз" в послеварийном режиме. Работы допускается выполнять при потреблении Ростовской энергосистемой не более 2100 МВт.		03:00
Кубанское РДУ	МЭС Юга	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1	30.09.16	04.10.16	5 дн	29.09.16	30.10.16	32 дн	отказано	отказано		Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. Под заявку от РоАС	КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная. Заявку подать в октябре.		04:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-40	ВЭ110 АТ-2	06.09.16	07.09.16	2 дн	06.09.16	07.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР ШР110 2С АТ2, АГ 3ч, отбор проб масла из ТТ.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2с 110 кВ.		03:00
Кубанское РДУ	ПС 220 кВ Брюховецкая	ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая				28.09.16	30.09.16	3 дн	отказано	отказано		Техническое обслуживание РЗА в объеме В: В4 заградитель ф. "С", В4 обработка ФЛ.	КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	1 СШ 220	27.09.16	30.09.16	4 дн	27.09.16	30.09.16	4 дн	отказано	отказано		ТР 1 СШ220 кВ	Ростовское РДУ: оборудование демонтировано.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-40	2 с. 110 кВ	05.09.16	23.09.16	19 дн	05.09.16	23.09.16	19 дн	отказано	отказано		ТР: ШР110 2С Р10-Р24-Р5,ОМВ, СМВ; ШР110 2С АТ2, Р4-Р17- Р7-Р40,ГПП-4,ТН-110 2 сек , АГ=3ч	Ростовское РДУ: из-за перегрузки контролируемого сечения "Алмаз" в послеварийном режиме. Работы допускается выполнять при потреблении Ростовской энергосистемой не более 2100 МВт.		03:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 Вост.-Р21-Р2-Р23 1ц				27.09.16	28.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР ШР-110 2СШ Р41. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:20
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	ТН 220 1с.				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО ТН220 2С, ТР ШР 220 1С ТН	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЭ220 Печная	19.09.16	19.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ Печная	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	1 с. 220 кВ				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО 1С, ТР: ШР220 1С Г20, ШР220 1С АТ1, ШР 220 1с СМВ, ШР220 1С ТН, ТО ТН 220 1С	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 Шахты	26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТО МВ 220, отбор проб масла из вводов МВ.	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 Погорелово				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО 1С 220: ТР ШР220 1С Погорелово	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 Г20	12.09.16	23.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	отказано	отказано		СР МВ 220, проф. испытания МВ.	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 Г20				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО МВ220 Г20, ТР ШР 220 1С Г20	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	СМВ220				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО СМВ220, ТР ШР 220 1С СМВ	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 АТ-1				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТР ШР 220 1С АТ1	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	МВ220 АТ-1				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТР ШР 220 1С АТ1	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Б-10	АТ-1				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТР ШР 220 1С АТ1	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавок гололёда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВЭ220 Б-10	26.09.16	30.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТР: ЛР220 Б-10; ОР220 Б-10; КС ВЛ220 Б-10; ВЧЗ ВЛ220 Б-10, проф. испытания ТТ.	Ростовское РДУ: из-за отказа ЛЭП.		03:00
Кубанское РДУ	ПС 500 кВ Тихорецк	ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая				26.09.16	30.09.16	5 дн	отказано	отказано		Выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов.	КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская		02:00

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Ростовское ПМЭС	ПС 500 кВ Шахты	ВВ220 АТ-2	23.09.16	23.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТР: ШР220 2СШ АТ-2	Ростовское РДУ: Из-за переноса сроков ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Шахты на октябрь 2016 года. Подать предложения для включения в график ремонтов на октябрь 2016 года.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	ШСВ 110				23.09.16	26.09.16	4 дн	отказано	отказано		Содержание работ: ТР ШР-110 2СШ Р41. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	1 с. 220 кВ	06.09.16	10.09.16	5 дн	19.09.16	27.09.16	9 дн	отказано	отказано		ТР ШР220 1с. АТ-1, ТР ШР220 1с. СМВ, ТР ШР220 ТН 1с.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	СМВ 220	06.09.16	10.09.16	5 дн	19.09.16	27.09.16	9 дн	отказано	отказано		ТР ШР220 1с. СМВ,	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Г-20	ЭВ220 ЭТЭС	06.09.16	10.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	отказано	отказано		ТО ТТ220 ЭТЭС, ТР ШР2201с. ЭТЭС , ТО УРЗА в объеме "В"	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово, ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20. Работы подать в октябре.		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Р-4	МВ110 Р32-КС3				21.09.16	22.09.16	2 дн	отказано	отказано		ТР ШР-110 2СШ Р32-КС3. АГ 3ч.	Ростовское РДУ: из-за отказа 2СШ 110 кВ .		02:00
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Вешенская-2	ТН220 1с.				01.09.16	01.09.16	1 дн	отказано	отказано		ТО ТН 220 1с.; ТР ШР220 1с. Б-10, ШР220 1с. АТ-1 , ШР220 ТН 1с. , ШР220 1с. Андреевская,	Ростовское РДУ: из-за проведения пробных плавков гололеда, ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская, ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Г-20.		02:00
Лиховская дистанция электроснабжения СКЖД	ПС 110 кВ Замчалово	СШ2-110	01.09.16	01.09.16	1 дн	01.09.16	01.09.16	1 дн	отказ	отказ	1 дн	Капитальный ремонт СР2-110	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская		ВЗ
Ростовэнерго	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Вешенская-2 – Тиховская (ВЛ 110 кВ Вешенская-2-Тиховская)				05.09.16	09.09.16	5 дн	отказ	отказ	4 дн	КР; Замена изоляторов, расчистка от ДКР. А/Г 02:00.	Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская.		02:00

Примечание:

цветом выделены заявки на ремонт оборудования в смежных энергосистемах

Заместитель главного диспетчера по режимам

Е.А. Коршунов

Начальник ОДС

Ю.В. Новиков

Заместитель начальника СЭР

С.В. Стеблин

Начальник СРЗА

А.Н. Брицын

Начальник СЭРБ

С.Н. Грабовсков