

**Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2017 года**

Предприятие	Объект	Оборудование	Газовый		Тепловой		Технологический		Электроэнергетический		Сроки	Содержание работ	Участники				
			Фирма	Контракт	Фирма	Контракт	Фирма	Контракт	Фирма	Контракт							
Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул									10.10.17	8 ч	10.10.17	ТО РЗА ВЛ 110 Яшкуль-2 - Сарул в объеме "О"			
Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская									11.10.17	8 ч	11.10.17	ТО РЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская в объеме "О"			
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	3 дн		17.10.17	20.10.17	3 дн 9 ч		17.10.17	20.10.17	17.10.17	3 дн 9 ч		17.10.17	ТР: Верхняя ревизия опор, проводов, проверка древесины на загнивание		

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС

В.В. Маркушин

